ANEXO No. 1
MINUTA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. DEL ANO 2010 SUSCRITO
ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ES.P. Y

Entre los suscritos a saber: , mayor de edad, vecino de
Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadania expedida en
, quien obra en su calidad de Gerente de Expansion Estratégica y como
tal Representante Legal del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios, de caracter mixto, estructurada
bajo el esquema de Sociedad por Acciones, domiciliada en esta Ciudad, constituida
mediante escritura publica 500 del 29 de Abril de 1.916 de la Notaria Primera de
Bucaramanga, reformada para adaptarse a la nueva legislacion por escritura 180 del 2 de
Febrero del ano 2.000, de la Notaria 82 del Circulo de Bucaramanga, y reformada
mediante varias escrituras siendo la ultima de ellas la 3076 de Agosto de 2009 de la
Notaria 2 del Circulo de Bucaramanga, inscrita en la Camara de Comercio de
Bucaramanga donde posee la matricula 05-001634-04, circunstancia que acredita con el
correspondiente Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio de Bucaramanga, responsable de la prestacion del servicio publico
de acueducto en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girdn, los cuales hacen
parte del Area Metropolitana de Bucaramanga, quien para los efectos del presente
Contrato se denominara indistintamente como “amb o amb S.A. E.S.P.” por una parte y
por la otra , identificado con la cédula de ciudadania No.

de , qQuien obra en nombre vy representacion de
, Y quien para los efectos del presente Contrato se denominara el “EL
INTERVENTOR,” hemos convenido en celebrar un Contrato de Interventoria, que consta
de las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EI objeto del
presente contrato es la INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, OPERACION Y
MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS,
ADUCCION Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA
(COMPONENTE 1), PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RiO TONA -
EMBALSE DE BUCARAMANGA. El presente es un Contrato de Interventoria, cuyo valor
sera variable teniendo en cuenta los Gastos que conforme lo establecido en el Pliego de
Condiciones de la Invitacion Publica No. amb-051-10 se presenten como Propuesta
Econdmica, pero que efectivamente se causen de acuerdo a las necesidades del
desarrollo del Contrato. De igual forma El amb no aceptara reclamaciones, ni realizara
ajustes posteriores a las tarifas y salarios mensuales ofertados, por errores u omisiones
de EL INTERVENTOR una vez adjudicado el Contrato objeto de la Invitacién Publica
No. amb-051-10. SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del
contrato son los siguientes: a) Los Pliegos de Condiciones de la Invitacion Publica No.
amb-051-10 sus especificaciones, anexos y adendas; b) Los Pliegos de Condiciones de
la Invitacion publica No. amb -046 - 09 su Apéndices Técnicos, sus especificaciones,
anexos y adendas c) El Reglamento de Contratacion de EL amb S.A. E.S.P. contenido en
el Acuerdo 003 del 29 de Junio del afo 2004; d) la Propuesta presentada por EL
INTERVENTOR Yy los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas partes
aceptadas por EL amb S.A. E.S.P. conforme lo establecido en los Pliegos de Condiciones
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de la Invitacion Publica No. amb -051-10; e) la comunicacion escrita del amb S.A.
E.S.P. en que da la orden a EL INTERVENTOR de iniciar los trabajos; f) El programa
detallado de trabajo presentado por EL INTERVENTOR y aprobado por EL amb S.A.
E.S.P. para la ejecucion de los mismos; g) Las actas que durante la ejecucion del contrato
se elaboren y firmen entre EL amb S.A. E.S.P. y EL INTERVENTOR; h) El manual de
interventoria del amb S.A. E.S.P. y los demas documentos que se produzcan en el
desarrollo de este contrato. TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato
asciende a la suma de ($__) discriminados de la siguiente manera:
($ ) corresponden al valor del objeto del contrato y la suma de
equivalente al 16% del IVA del contrato. El valor en mencion comprende y
remunera la totalidad de las actividades que sean necesarias para la ejecucion del
contrato e incluye todos los costos de personal, prestaciones sociales y demas costos
directos e indirectos, costos financieros que se causen en virtud de los trabajos, asi como
los honorarios o utilidad de EL INTERVENTOR vy las provisiones para contingencias que
puedan ocurrir en desarrollo del objeto del contrato. CUARTA. FORMA DE PAGO. : El
amb dara un Anticipo equivalente al 10% del valor del contrato el cual sera amortizado
mediante deducciones de las cuentas mensuales que presente el Interventor por
servicios prestados, a partir del primer mes contado desde la fecha de la orden dada por
el amb para iniciar los trabajos de operacion y mantenimiento temporal. La cuantia de las
deducciones tendra un minimo equivalente al diez por ciento (10%). Este anticipo debera
amortizarse en su totalidad dentro de las fases de diseno y obra. Al inicio de la fase de
operacién y mantenimiento temporal, el amb otorgara al interventor un Anticipo
equivalente al 10% del valor de los costos de esta etapa, incluida la de liquidacion de los
contratos (de Obra e Interventoria), este anticipo sera amortizado en su totalidad durante
esta fase. Dada la posibilidad de una entrega anticipada de la obra por parte del
contratista; y antes del inicio de la etapa de operacién y mantenimiento temporal, se
revisara el estado de la amortizaciéon del anticipo de este contrato y se recalculara su
amortizacion de tal forma que se garantice la amortizacion completa del anticipo antes del
inicio de la etapa de operacion y mantenimiento temporal. Tendiendo en cuenta que el
valor de la Interventoria se encuentra discriminado conforme lo establecido en los
Anexos 7, 8, 8-1, 9, 10 presentados por Proponente al momento de entregar su
Propuesta la forma de pago del contrato sera mediante pagos mensuales por servicios
prestados al amb S.A. E.S.P. previa presentacion del informe mensual de Interventoria,
aprobado por el Supervisor, dicho informe se presentara dentro de los 15 primeros dias
del mes siguiente al que se reporta en el informe. De igual forma al momento de presentar
la dltima cuenta de cobro por parte de El Interventor esta se tramitara con la entrega por
parte de este del informe final de Interventoria. Previa aprobacién y firma del Acta de
recibo Final a satisfaccion por parte del Supervisor del contrato y del Gerente de
Expansiéon Estratégica. Los pagos anteriormente relacionados, seran cancelados por el
amb S.A. E.S.P. dentro de los treinta 30 dias siguientes en que el Supervisor del
contrato reciba a satisfaccion el respectivo informe y El Interventor radique la factura y el
acta de pago correspondiente debidamente aprobadas por el Supervisor del Contrato.
PARAGRAFO 1: Al momento de presentar la Ultima cuenta de cobro por parte de EL
INTERVENTOR esta se tramitara con la entrega por parte de este del informe final de
Interventoria. Previa aprobacion y firma del Acta de recibo Final a satisfaccion por parte
del Supervisor del contrato y del Gerente de Expansion Estratégica del informe citado
anteriormente. PARAGRAFO 2: Los pagos anteriormente relacionados, seran cancelados
por el amb S.A. E.S.P. dentro de los treinta 30 dias siguientes en que el Supervisor del
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contrato reciba a satisfaccion el respectivo informe y EL INTERVENOR radique la factura
y el acta de pago correspondiente debidamente aprobadas por el Supervisor del
Contrato.QUINTA. ACTUALIZACION O REAJUSTE DE PRECIOS. Para efecto de
realizar algun tipo de de actualizacion o reajuste de precios, solo seran sujeto de dichos
reajustes los valores sefialados como reajustables teniendo en cuenta lo establecido en el
Pliegos de Condiciones de la Invitacion Publica No. amb-051-10 y teniendo como
base para dicha actualizacién el indice de Precios al Consumidor SEXTA. PLAZO DEL
CONTRATO. EL INTERVENTOR se obliga a entregar el objeto del contrato en un plazo
de sesenta y siete (67) meses, contados a partir de la orden de iniciacion impartida por EL
amb S.A. E.S.P., posterior a la aprobacion de la Garantia de que trata la Clausula Novena
de este Contrato. PARAGRAFO: La ejecucion del contrato de Interventoria esta
ligada a la ejecucién del contrato de obra, de tal manera que si éste no se suscribe
o se termina por ejecucion anticipada o por cualquiera de las causales previstas
en la ley, el contrato de Interventoria sera liquidado por terminaciéon de su objeto
sin lugar a indemnizacién. SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente
contrato tendra una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses mas. OCTAVA.
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR controlara permanentemente
el desarrollo del proyecto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del
Contratista de la Obra, de las condiciones establecidas para la ejecucion de los disefios,
de la obra y operacion y determinar oportunamente las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos. Para ello ejercera ademas de las siguientes
funciones, todas las senaladas en el manual de interventoria aprobado por el amb S.A.
E.S.P: 1) Realizar la Interventoria de todas las obras que hacen parte de o los contratos
suscritos o a suscribir para los estudios, disenos, la construccién de las obras civiles,
mantenimiento temporal de la presa, y la recepcion en el sitio de las obras,
almacenamiento, transporte interno, montaje, pruebas y entrega en operacion de los
equipos hidromecanicos del Proyecto de regulacién del Rio Tona - Embalse de
Bucaramanga con respecto a los ambitos técnicos, administrativos, financieros,
contables vy legales. 2) Supervisar las actividades del Contratista de la Obra del
Proyecto, verificando el cumplimiento de los contratos y de las especificaciones en todas
sus partes con respecto a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables vy
legales y los demas que el amb considere necesarios. 3) Realizar el manejo contractual
de los contratos bajo su supervisién, con la responsabilidad de dar respuesta oportuna a
toda la correspondencia recibida del Contratista de la Obra. 4) Supervisar que los
trabajos se ejecuten de acuerdo con las dimensiones, con las caracteristicas indicadas en
los planos de construccidn y ajustandose a los requerimientos indicados en las
especificaciones y los Apéndices Técnicos. 5) Verificar el cumplimiento de los
programas de movilizacion e instalacién de equipos de construccion y establecimiento de
instalaciones temporales, tales como campamentos, instalaciones industriales, plantas de
tratamiento, almacén, talleres, oficinas, etc.; las cuales deberan cumplir con lo estipulado
en los respectivos Pliegos de Condiciones del Proyecto los Contratos y lo aprobado al
Contratista de la Obra. 6) Aprobar o rechazar y supervisar la planeacion, disefio y
construccion de las instalaciones temporales. 7) Supervisar en cada frente de obra el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de la Obra y hacer los
levantamientos de informacion de campo durante la construccién de las obras. 8) Realizar
un seguimiento continuo mediante el registro y control detallado de las obras y su calidad,
alertando oportunamente al amb cuando se presenten desviaciones de los plazos,
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procedimientos y especificaciones estipuladas que puedan tener efecto en la calidad u
oportunidad de entrega de las obras, y solicitar al Contratista de la Obra la toma de las
medidas remediales y preventivas necesarias, con el fin de corregir las desviaciones
detectadas y prevenir su ocurrencia en el futuro. 9) Verificar durante el desarrollo del
Contrato de la Obra el cumplimiento de los programas aprobados por el amb para la
ejecucion de los trabajos, estudiar los incumplimientos y recomendar al amb sobre la
aplicacion de sanciones. 10) Disefar, implementar y mantener un sistema de informes, de
acuerdo con lo solicitado por el amb en el Pliego de condiciones de la Invitaciéon Publica
No. amb-051-10 y conforme la propuesta presentada por el Interventor teniendo en
cuenta lo estipulado en el numeral 3.6 del Pliego aludido. 11) Elaborar todas las
presentaciones que el amb le solicite relacionadas con el objeto del contrato. 12) Elaborar
y tramitar todas las actas que conforme su labor y objeto le correspondan. 13) Atender las
consultas del Contratista de la Obra sobre los aspectos que conforme al objeto del
presente Contrato le corresponda. Lo anterior, cuando la complejidad de la consulta lo
haga indispensable o conveniente. 14) Supervisar la ejecucion de la localizacion y de los
replanteos para la construccion de las diferentes obras, mediante los controles que se
estimen necesarios para asegurar la precision y calidad de dichos trabajos. 15) Realizar
los levantamientos topograficos, los estudios de suelos y de laboratorio complementarios
que se requieran para el control de la ejecucion de las obras. 16) Aprobar o rechazar los
materiales a utilizar para la construccién de las obras, incluida la verificacion de su
almacenamiento y sus procesos de elaboracion (cuando sea aplicable), verificando
siempre que se cumpla con las calidades exigidas por el amb. 17) Verificar que las
metodologias de construccidn propuestas sean idoneas y que los procedimientos del
Contratista de la Obra definan adecuadamente los insumos, herramientas y equipos
requeridos en cada actividad. 18) Aprobar o rechazar y supervisar la planeacién, diseno y
construccion de las obras provisionales. 19) Verificar el estado de los equipos y sistemas
que utilizara el Contratista de la Obra para el descargue y manejo de materiales y
equipos. 20) Verificar que el personal que el Contratista de la Obra emplee y cumpla
con lo ordenado en las normas de seguridad industrial y salud ocupacional e informar
oportunamente al amb sobre el incumplimiento de dichas normas. 21) Exigir al
Contratista de la Obra, el suministro de la informacién que considere necesaria. 22)
Verificar que el Contratista de la Obra maneje las sumas entregadas a titulo de anticipo,
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de la Obra. 23) Realizar las mediciones de
obra ejecutada con todos sus soportes detallados para adjuntarlos a las actas de avance
de obra, establecer los avances, valorar las actas de avance de obra y conciliar junto con
el amb y Contratista de la Obra las cantidades y valores que seran aceptados para
efectos de pago. 24) Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para la comprobacion
de las calidades de los concretos utilizados en las obras. Adicionalmente, debera efectuar
los ensayos requeridos para comprobar los disefios de mezclas y para el control de
calidad de todos los materiales que se emplearan en las obras del Proyecto. 25) Aprobar
o rechazar los andlisis 0 ensayos que sean del caso conforme al objeto del presente
Contrato, y controlar constantemente la calidad de aquellos. 26) Realizar el
acompafamiento en campo durante la instalacion de los elementos y equipos que
conforman la instrumentacién de las obras del Proyecto. 27) Realizar la recepcion y
elaborar las actas del estado de llegada de los materiales a utilizar en las obras del
Proyecto. 28) Verificar que los materiales equipos, y insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades previstas en el Proyecto, estén almacenados en sus
respectivos sitios en forma segura y adecuada, en especial los almacenados a la
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intemperie. 29) Verificar el material a utilizar para los efectos de desarrollar las obras del
Proyecto. 30) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de montaje indicados por
los fabricantes de los equipos a utilizar en desarrollo del Proyecto. EI INTERVENTOR
debera verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en cuanto a la
metodologia, nivelacion, alineacion y ajuste de los equipos, de acuerdo con las tolerancias
indicadas en las instrucciones de los fabricantes. 31) Verificar que las condiciones fisicas
de las obras civiles se encuentren aptas y con los elementos necesarios para la
instalacion en el sitio de los equipos. 32) Supervisar las pruebas de campo vy verificar que
éstas se ejecuten de acuerdo con las normas e instrucciones de los fabricantes y de los
protocolos aprobados al Contratista de la Obra. 33) En caso de situaciones imprevistas,
casos de emergencia y circunstancias sustancialmente diferentes a las previstas en las
obras, analizar y presentar a consideracion del amb las ampliaciones en plazo y costo por
estas circunstancias. 34) Estudiar y dar su concepto al amb sobre las solicitudes de
pagos o compensaciones que se presenten en las obras por cambios menores en las
condiciones de los trabajos. 35) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se
consideren convenientes 0 necesarios en los planos y especificaciones y presentarlos a
consideracion del amb. 36) Determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales y
presentar a consideracion del amb su ejecucion. 37) Tramitar ante el amb, para su
revision y aprobacion, las solicitudes de cambios en los planos y las especificaciones que
presente el Contratista de la Obra y que se consideren necesarios y convenientes y
verificar su implementacion, en caso de que sean aprobadas. 38) Disefar, implementar y
mantener un sistema de aseguramiento de la calidad, planeamiento y control de costos y
pagos, control de programacién y control de cambios de las obras, teniendo en cuenta los
programas entregados por el Contratista de la Obra, atendiendo las instrucciones del
amb. 39) Velar por el cumplimiento de los procesos establecidos en los planes de calidad
del Contratista de la Obra y verificar periddicamente que se estén cumpliendo,
revisando, en forma aleatoria, que se estén diligenciando oportuna y adecuadamente los
registros asociados a los procedimientos. 40) Elaborar en coordinacion con el amb las
actas que conforme al objeto del Contrato le corresponda. 41) Asesorar al amb, cuando
éste lo requiera, en el manejo de las diferentes reclamaciones técnicas y/o econémicas de
su competencia conforme al objeto del Contrato que se suscite durante la ejecucién del
Contrato de la obra. 42) Realizar la supervision de los montajes, las pruebas y la puesta
en servicio de los equipos hidromecanicos y eléctricos, conforme lo establecido en el
Proyecto. 43) Verificar y constatar los niveles de infiltraciones que pueda presentar la
presa, y realizar las sugerencias que considere pertinentes para mitigar estas en caso de
superar los maximos establecidos por el amb. De igual forma supervisar los
procedimientos adelantados por el Contratista de la Obra para la correccion de los
problemas de infiltraciones previo la entrega del Proyecto. 44) Supervisar el cumplimiento
de todos los protocolos y procedimientos realizados por el Contratista de la Obra en la
Etapa de Operacion y mantenimiento temporal, con el fin de determinar el correcto
funcionamiento de todos los componentes del Proyecto. 45) Proporcionar todos los
recursos y servicios necesarios para atender las labores de Interventoria hasta el final
del Proyecto. 46) Preparar los documentos necesarios para realizar la liquidacion del
contrato a los que les fue realizada la Interventoria y segun su competencia. 47) Asumir
todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demas
asignadas por el amb durante la ejecucién del Contrato de la Obra para la construccion
de las obras civiles y para la recepcién en el sitio de las obras, almacenamiento,
transporte interno, montaje, pruebas y entrega en operacion de los equipos
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hidromecanicos, eléctricos y de instrumentacion, exceptuando las propias de la
Interventoria ambiental del proyecto.48) Vigilar y verificar que el Contratista de la Obra y
sus subcontratistas, cumplan con el pago de los salarios, prestaciones sociales y con las
disposiciones legales aplicables al personal empleado en la ejecucion del Contrato de la
Obra y de los subcontratos que de este se desprendan. NOVENA. GARANTIAS. EL
INTERVENTOR debera constituir a su propia costa y a favor de EL amb S.A. E.S.P., ante
una Compania de Seguros o una Institucion Bancaria legalmente establecida en
Colombia, aceptable en su procedencia, contenido y forma por el amb S.A. E.S.P. UNA
GARANTIA EN FORMATO A FAVOR DE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS
destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por EL
INTERVENTOR en virtud del presente Contrato, en la cual el asegurado principal y el
beneficiario debe ser EL amb S.A. E.S.P. El pago de las primas respectivas correran por
cuenta de EL INTERVENTOR, asi como el de las ampliaciones a que haya lugar. La
garantia debe amparar los riesgos descritos a continuacion: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. El valor de esta garantia debera ser
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el INTERVENTOR reciba a titulo de
anticipo, en dinero, para la ejecucion del contrato y, por el termino de cinco afos (5)
contados a partir de la Fecha de firma del Acta de Inicio de la Ejecucion del Contrato y
de la Etapa de Pre-construccion. Este amparo debera cubrir los pagos efectuados al
INTERVENTOR en dinero efectivo, cheques y transferencias Electrénicas. b) DE
CUMPLIMIENTO. Para garantizar el total y estricto cumplimiento de todas las
obligaciones que adquiere con el contrato, asi como también para responder por el pago
de las multas y la clausula penal pecuniaria a que se puede hacer acreedor. Dicha
garantia debera tener una cuantia igual al diez por ciento (10%) del valor total del
Contrato, es decir por la suma de ($ ) vy por el termino de cinco afios (5)
contados a partir de la Fecha de firma del Acta de Inicio de la Ejecucion del Contrato y
de la Etapa de Pre-construccion. Antes de iniciar la Etapa de Operaciéon y
Mantenimiento Temporal del Embalse, EL INTERVENTOR debera constituir un
amparo para el cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, asi como también para
responder por el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria a que se puede hacer
acreedor y la liquidacion del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor de esta etapa
y un termino de DIEZ Y SEIS (16) meses. La constitucién de esta nueva poliza es una
obligacion del INTERVENTOR no garantizada por el amparo de cumplimiento previsto
anteriormente dentro de este mismo literal, por lo cual su incumplimiento no dara lugar a
hacer efectiva dicha pdliza, sino dara lugar a las sanciones previstas en el Contrato y su
cobro directo a EL INTERVENTOR En este amparo debera cubrir el perjuicio derivado del
incumplimiento de la obligacion del INTERVENTOR de contratar otros seguros que hayan
sido mencionados en el contrato. ¢) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, del personal utilizado por EL
INTERVENTOR en la ejecuciéon de este contrato, por un valor igual al diez por ciento
(10%) del valor total del Contrato es decir por la suma de (% ) y el término de
CINCO (5) afos contados a partir de la Fecha de firma del Acta de Inicio de la
Ejecucion del Contrato y de la Etapa de Pre-construccién. Antes de iniciar la Etapa de
Operacion y Mantenimiento Temporal del Embalse, EL INTERVENTOR debera
constituir un amparo para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al
personal utilizado en esta etapa para la ejecucion de este contrato, por un valor igual al
diez (10%) del valor de esta etapa es decir por la suma de ($ ), y por el
termino de duracion de esta Etapa y tres afnos mas. La constitucion de esta nueva pdliza
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es una obligacion de EL INTERVENTOR no garantizada por el amparo de cumplimiento
previsto anteriormente dentro de este mismo literal, por lo cual su incumplimiento no dara
lugar a hacer efectiva dicha pdliza, sino dara lugar a las sanciones previstas en el
Contrato y su cobro directo a EL INTERVENTOR. PARAGRAFO. Esta garantia debera
modificarse una vez cumplida la Etapa de Operacion y Mantenimiento Temporal del
Embalse para llevar a efecto la liquidacion del contrato, EL INTERVENTOR debera
presentar el correspondiente certificado de modificacion de la garantia en el que conste: el
cubrimiento del Riesgo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
del personal utilizado por EL INTERVENTOR, por una cuantia equivalente al 10% del
valor de esta etapa y por un plazo de tres (3) anos mas contados a partir de la entrega y
recibo final de los trabajos contratados. Este amparo debera cubrir el incumplimiento del
INTERVENTOR en el pago de prestaciones laborales derivadas de convenciones
colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier otra obligacion de tipo
extralegal pactada entre el trabajador y el INTERVENTOR, igualmente este amparo se
debe extender a cubrir el personal de los Subcontratistas o aquellas personas vinculadas
al INTERVENTOR bajo modalidad diferentes al contrato de trabajo. d) CALIDAD DE LOS
TRABAJOS por una cuantia igual al veinte (20%) del valor total del presente Contrato, es
decir por la suma de (% ), y el término de CINCO (5) afios contados a partir de
la Fecha de firma del Acta de Inicio de la Ejecucion del Contrato y de la Etapa de Pre-
construccion. Antes de iniciar la Etapa de Operacion y Mantenimiento Temporal del
Embalse, EL INTERVENTOR debera constituir un amparo para la calidad de los trabajos
por una cuantia igual al veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, es
decir por la suma de ($ ), ¥ por el termino de duracion de esta Etapa y tres
afnos mas. La constitucion de esta nueva podliza es una obligacion de EL INTERVENTOR
no garantizada por el amparo de cumplimiento previsto anteriormente dentro de este
mismo literal, por lo cual su incumplimiento no dara lugar a hacer efectiva dicha pdliza,
sino dara lugar a las sanciones previstas en el Contrato y su cobro directo a EL
INTERVENTOR. PARAGRAFO. Esta garantia debera modificarse una vez cumplida la
Etapa de Operaciéon y Mantenimiento Temporal del Embalse para llevar a efecto la
liquidacion del mismo, EL INTERVENTOR debera presentar el correspondiente certificado
de modificacion de la garantia en el que conste: el cubrimiento del Riesgo calidad de los
trabajos, por una cuantia equivalente al 20% del valor total del contrato y por un plazo de
tres (3) afnos mas contados a partir de la entrega y recibo final de los trabajos contratados.
La presentacién de esta garantia sera requisito previo para la entrega de las sumas que
por cualquier concepto se encuentren pendientes de pago al INTERVENTOR.—e)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EL INTERVENTOR debera
constituir una garantia para responder y mantener indemne por cualquier concepto al
amb, frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas
de danos y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de
terceros, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones,
imputables al INTERVENTOR en la ejecucion de las Etapas de Pre-construccion,
Construccion y Llenado y Prueba. La presente garantia debera tener una vigencia por
el término de CINCO (5) afios contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de
la Ejecucion del Contrato y de la Etapa de Pre-construcciéon y tendra un valor
asegurado del CINCO POR CIENTO (5%) del valor del Contrato. En caso de la
ocurrencia de cualquier siniestro, el INTERVENTOR esta obligado a restablecer la
cobertura completa. La garantia de responsabilidad civil extracontractual debera
proveerse a través de un amparo autdbnomo contenido en pdliza anexa. Antes de iniciar la

Pagina 7 de 14



Etapa de Operacion y Mantenimiento Temporal del Embalse, el INTERVENTOR
debera constituir una garantia para responder y mantener indemne por cualquier concepto
al amb, frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza
derivadas de dafos y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad
personal de terceros, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos
u omisiones, imputables a EL INTERVENTOR en la ejecucion de dicha Etapa, por el
CINCO POR CIENTO (5%) del valor de esta Etapa y por el termino de duracion de esta
etapa. La poéliza de responsabilidad extracontractual debera contener, como minimo, en adicion a la
cobertura basica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: 1. Cobertura expresa de los
perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de dafio emergente, como en la modalidad de lucro
cesante.2 Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales 3 Cobertura expresa de la responsabilidad
surgida por actos de contratistas y subcontratistas 4 Cobertura expresa de amparo patronal. 5 Cobertura
expresa de vehiculos propios y no propios. PARAGRAFO PRIMERO. DE LA REPOSICION DE
LA GARANTIA. EL INTERVENTOR se obliga a que si durante la vigencia de la garantia
otorgada ocurriere incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR que ocasione la
aplicacion de multas o de la clausula penal pecuniaria, el monto de la garantia se debera
reponer en la suma que se disminuyere. PARAGRAFO SEGUNDO. La garantia y sus
certificados de modificacion, si los hubiere requiere para su validez la aprobacion por
parte de EL amb S.A. E.S.P. La garantia no podra ser cancelada sin la autorizacion de
EL amb S.A. E.S.P. DECIMA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS
PROFESIONALES. Estos seguros deben ser otorgados antes de la iniciacion de los
trabajos y estar vigentes hasta la entrega final y recibo de la totalidad de los trabajos. EL
INTERVENTOR debera afiliar al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y
Riesgos Profesionales a todo el personal vinculado a través de este Contrato y presentar
la ndbmina de afiliacion y pagos al Interventor y/o supervisién del contrato, cuando éste lo
requiera y reportar toda novedad que se origine sobre el particular. Ilgualmente se debe
presentar la planilla donde consten los pagos al personal vinculado a través de este
contrato y de acuerdo con la ley laboral colombiana. DECIMA PRIMERA. VALIDEZ DE
LA GARANTIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES
1) La Garantia y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES
otorgados, requieren para su aceptacién la aprobacion de EL amb S.A. E.S.P.; 2) Dentro
de los términos estipulados en este Contrato, la Garantia y el SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES otorgados no podran ser cancelados sin la
autorizacién de EL amb S.A. E.S.P.; 3) EL INTERVENTOR debera cumplir con todos los
requisitos necesarios para mantener vigentes la garantia y los seguros a que se refiere
este Contrato; 4) EL INTERVENTOR debera adjuntar recibos de pago del SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES a que se refiere este Contrato; 5)
Sera de cargo de EL INTERVENTOR el oportuno pago de todas las primas y erogaciones
de constitucion y mantenimiento de las garantias y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
RIESGOS PROFESIONALES a que se refiere esta clausula. En caso de demora por
parte de EL INTERVENTOR en pagar oportunamente tales primas y erogaciones, EL
amb S.A. E.S.P. podra hacerlo y descontara su valor de la primera cuenta o cuentas que
deba pagar a EL INTERVENTOR, con posterioridad a la fecha en que éste haya debido
pagar tales primas y erogaciones. DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA DE EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: El presente es un contrato de consultoria por lo tanto no genera
ninguna relacién laboral entre EL INTERVENTOR y ElI amb S.A. ESP ni entre los
empleados y/o subcontratistas que EL INTERVENTOR destina a la ejecucion del objeto
del contrato y la empresa contratante. Por lo tanto EL INTERVENTOR se compromete a
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asumir todos los riesgos y a realizar los trabajos con sus propios medios y absoluta
autonomia técnica y directiva y seran de su cargo y cuenta exclusiva, los salarios,
prestaciones sociales, legales y extralegales, indemnizaciones y/o cualquier otra
obligacion laboral que tenga o llegase a tener con el personal utilizado para la ejecucién
del Contrato, pues EL INTERVENTOR es el unico y verdadero patrono de dicho personal.
En consecuencia EL INTERVENTOR mantendra libre y defendera al amb S.A. ESP de
todo reclamo, accion o pretensién relacionado con este concepto. DECIMA TERCERA.
SUBCONTRATOS O CESION DEL CONTRATO. EL INTERVENTOR no podra, sin previo
consentimiento por escrito de EL amb S.A. E.S.P. ceder el Contrato, ni parte alguna del
mismo. La subcontratacion que realice EL INTERVENTOR debera contar con el previo
visto bueno del amb so pena de incurrir en incumplimiento del Contrato. DECIMA
CUARTA. MULTAS, SANCIONES, E INDEMNIZACIONES. Sin perjuicio de las demas
multas previstas en el presente Contrato o en el pliego de condiciones de la Invitacién
Publica No. amb-051-10, el amb podra imponer multas a cargo del Interventor por los
montos y en los casos de mora en el cumplimiento o por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor previstas en los siguientes numeral: 1) Por no
mantener en vigor, reponer, renovar, prorrogar o adicionar los seguros y las garantias, en
los plazos y por los montos establecidos en este Contrato, se causaran las siguientes
multas: a) Durante el primer mes de mora, se causara una multa equivalente a amb (5)
SMMLYV por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de la obligacion de mantener en vigor, reponer, renovar, prorrogar o
adicionar los seguros y las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en este
Contrato, previo requerimiento del Supervisor. b) Vencido el primer mes de mora en el
incumplimiento del Interventor de la obligacion de mantener vigente la garantia en los
términos establecidos en el Contrato causara una multa equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor del Contrato. 2) Por no cumplir con el cronograma de trabajo, se causara
una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia Calendario transcurrido a
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién, previo requerimiento
del Supervisor. 3) Por no empezar los trabajos cuando se acuerde la iniciacion, se
causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia Calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo
requerimiento del Supervisor 4) Por cada dia de ausencia o falta del personal aprobado
por el amb (profesionales, especialistas o personal minimo requerido) de conformidad con
los perfiles, el tiempo de vinculacién establecido en la Propuesta o el Pliego de
Condiciones, asi como el cambio de algin miembro de dichos profesionales sin atencion
del procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones de la Invitacion Publica No.
amb-051-10, se causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia
calendario transcurrido a partir de la fecha del incumplimiento de esta obligacion, previo
requerimiento del supervisor. 5) por no cumplir lo estipulado en la ley 100 de 1993,
decretos reglamentarios y establecidos para cubrir la seguridad social integral del
personal que vincule para cumplir con el objeto del Contrato, se causara una multa diaria
equivalente a cinco (5) SMMLYV por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del Supervisor 6)
por el incumplimiento de las indicaciones impartidas por el amb S.A. E.S.P. se causara
una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia Calendario desde el
incumplimiento, o la terminacion del contrato en caso de que el incumplimiento sea
repetitivo. 7) Por no hacer cumplir el programa y los plazos para la entrega de las obras o
por atraso en el desarrollo de las mismas, se causara una multa diaria equivalente a cinco
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(5) SMMLV por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del Supervisor. 8) Por no hacer
cumplir parcial o totalmente las Especificaciones y Normas Generales de
Construccion y de Disefo, conforme los protocolos y disefios aprobados al Contratista
de la Obra y las Especificaciones Técnicas contenidas en los Apéndices Técnicos del
Contrato de la Obra, se causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por
cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de
esta obligacion, previo requerimiento del Supervisor. 9) por no hacer cumplir total o
parcialmente las Especificaciones Técnicas para la Etapa de Llenado y Prueba
contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra y los protocolos
aprobados al Contratista de la Obra, se causara una multa diaria equivalente a cinco (5)
SMMLYV por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del Supervisor. 10) Por no hacer
cumplir total o parcialmente con las Especificaciones Técnicas de Operaciéon y
Mantenimiento contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra, se
causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia Calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo
requerimiento del Supervisor. 11) cualquier otra causal de incumplimiento que afecte el
contrato causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacion, previo requerimiento del Supervisor. PARAGRAFO. El valor que surja del
cobro de las multas nombradas anteriormente, podra hacerse efectivo de la Garantia de
Cumplimiento, de los saldos por pagar que existieren a favor de EL INTERVENTOR o del
fondo de reserva del contrato si lo hubiere. DECIMA QUINTA. PROCEDIMIETO PARA
LA APLICACION DE MULTAS. El pago o la deduccién de las multas previstas en esta
Clausula no exoneraran al Interventor de la obligacion cuya mora ha causado la
respectiva multa, ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen de este
Contrato. El Supervisor, una vez verifique que existe merito para la aplicaciéon de una
multa, informara a la Gerencia de Expansion Estratégica por escrito sobre la
procedencia de la misma, su valor y las razones que la sustentan, segun lo previsto en
este Contrato o el Pliego de Condiciones de la Invitacion Publica No. amb-051-10. Si
no hubiere objecion por escrito, por parte de EL INTERVENTOR respecto de la
procedencia de la multa, o respecto a su tasacion o cuantificacion, dirigida tanto al
Supervisor como al Gerente de Expansién Estratégica dentro de los quince (15) Dias
Habiles siguientes al dia en que se le haya informado lo previsto anteriormente, el amb
S.A. E.S.P. procedera a hacerla efectiva, pudiendo descontarla de las sumas adeudadas
a EL INTERVENTOR o - en el caso en que no sea pagada voluntariamente por EL
INTERVENTOR - a cobrarla contra la Garantia Unica de Cumplimiento o a iniciar la
cobranza respectiva por la via ejecutiva. Si hubiere objecion por parte de EL
INTERVENTOR en los términos sefialados anteriormente, las partes acudiran al Asesor
de Ingenieria quien se asesorara, a su vez, del Asesor Financiero o al Asesor Juridico
segun corresponda. Si el Asesor de Ingenieria decide que la multa si se causo, el amb
procedera a hacerla efectiva. En este caso, el valor de la multa se entendera aumentado
con la cuantificacion de intereses sobre la suma correspondiente, a la tasa maxima de
interés moratorio permitida por el Cédigo de Comercio, certificada por la Superintendencia
Financiera. Esos intereses se cuantificaran desde el momento de la comunicacion del
Supervisor en la cual informa a EL INTERVENTOR del hecho o la circunstancia que
caus6 la multa, hasta la fecha efectiva de su pago. En todo caso, la parte que resultare
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vencida con arreglo a dichos mecanismos, correra con las costas correspondientes. Para
los efectos previstos anteriormente se entendera que si EL INTERVENTOR no presenta
objecién expresa por escrito, dentro del término previsto, ha aceptado la procedencia y el
monto de la multa sefialado en la comunicacién del Supervisor o del Gerente de
Expansiéon Estrategica. En ningun caso las controversias sobre multas seran sometidas
a Tribunal de Arbitramento. Dichas controversias, en el caso que hayan sido planteadas
por el EL INTERVENTOR, seran definidas por el Asesor de Ingenieria, quien se
asesorara del Asesor Financiera o del Asesor Juridico, segun corresponda. La
obligacion de pagar las multas previstas en esta Clausula es una obligacién condicional
sujeta unicamente a la ocurrencia de los supuestos facticos enunciados. Si los hechos
que podrian generar la aplicaciéon de las multas son el resultado de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, no se generaran las multas aqui previstas. Tampoco se generaran las multas si
el incumplimiento de EL INTERVENTOR tiene causa directa en el incumplimiento de las
obligaciones del amb. En ningun caso el valor total de las multas aplicadas superara el
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, actualizado con el I.P.C. En caso de
que las multas llegaren a los topes establecidos, el amb podra declarar la caducidad del
Contrato. DECIMA SEXTA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. EL amb S.A. E.S.P. podra
declarar la caducidad administrativa del Contrato cuando ocurra algun hecho que
constituya incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR, que afecte
de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacién y ademas cuando se configuren las circunstancias establecidas en el Articulo
90 de la ley 418 de 1997 y sus modificaciones. La declaratoria de caducidad debe estar
contenida en un Acto de Gerencia debidamente motivado y proferido por el Gerente de
Expansiéon Estratégica de EL amb S.A. E.S.P., con el cual se dara por terminado el
contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. La Caducidad
configura el siniestro de incumplimiento y en tal virtud, la aplicacion de la Clausula Penal
Pecuniaria y la exigibilidad de la Garantia en lo concerniente al cumplimiento del Contrato,
sin perjuicio de la imposicién y cobro de las multas a que hubiere lugar. Estos valores los
podra deducir EL amb S.A. E.S.P., optativamente de las obligaciones de pago a cargo de
EL amb S.A. E.S.P. o reclamar a la Companiia de Seguros o a la Entidad Bancaria, con
base en la Garantia de Cumplimiento. DECIMA SEPTIMA. OTROS INSTRUMENTOS
EXCEPCIONALES. Con el propésito de evitar la paralizacion o la afectacion grave de los
servicios publicos a cargo de EL amb S.A. E.S.P. y para asegurar su inmediata, continua
y adecuada prestacion, EL amb S.A. E.S.P. podra, de conformidad con el Articulo 1 de la
Resolucion No. 293 de 2004 expedida por la Comision de Regulacion de Agua Potable y
Saneamiento Basico, el articulo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por el articulo 3 de
la Ley 689 de 2001 y los articulos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993: a)
INTERPRETAR UNILATERALMENTE el alcance y contenido de las estipulaciones
contractuales, a través de Resolucién motivada, cuando surgidas discrepancias entre las
partes sobre la interpretacion de dichas estipulaciones no se lograre ningun acuerdo. b)
MODIFICAR UNILATERALMENTE el contrato. Si fuere necesario introducirle variaciones
y previamente no se llegare a ningun acuerdo entre las partes, EL amb S.A. E.S.P.
mediante Acto Administrativo debidamente motivado, lo modificara efectuando la
supresiéon o adicion de trabajos, o servicios. ¢) TERMINAR UNILATERAL vy
anticipadamente el Contrato, mediante Resolucién motivada en el evento y bajo las
circunstancias establecidas en el Articulo 17 de la Ley 80 de 1993. DECIMA OCTAVA.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En el evento en que el amb S.A. E.S.P. dé por
terminada la ejecucion de los servicios por incumplimiento de EL INTERVENTOR, o se

Pagina 11 de 14



viere precisado a declarar la caducidad de conformidad con lo estipulado en las
CLAUSULAS DECIMA SEXTA Y DECIMA SEPTIMA de este instrumento, ademas de
indemnizar por los perjuicios efectivamente causados, EL INTERVENTOR pagara al amb
S.A. E.S.P. a titulo de clausula penal pecuniaria un equivalente al veinte (20%) por ciento
del valor del contrato. El pago del valor de la Clausula Penal Pecuniaria podra exigirse sin
necesidad de constitucién en mora o requerimiento alguno a lo que EL INTERVENTOR
renuncia expresamente EL INTERVENTOR autoriza al amb S.A. E.S.P. a descontarle el
valor de la clausula penal pecuniaria directamente de cualquier suma que le adeude o
llegue a adeudarle. Para aplicar este descuento bastara la simple comunicaciéon del amb
S.A. E.S.P. informando a EL INTERVENTOR la efectividad de la clausula penal
pecuniaria, suma que podra también ser exigible judicial o extrajudicialmente. No sera
requisito para la aplicacién pecuniaria el agotamiento de la etapa de imposicién de penas.
DECIMA NOVENA. IMPUTACION PRESUPUESTAL. Los pagos de dinero que asuma EL
amb S.A. E.S.P., en virtud del presente Contrato, estan respaldados por el
correspondiente Registro Presupuestal, asi: al rubro y con el numero del
presupuesto de la presente vigencia. VIGESIMA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la
Ley o en este instrumento, se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento del plazo del Contrato, de conformidad con el siguiente tramite:
1) Las partes procederan a elaborar el Acta de Liquidacion en la que se hara constar una
relacion detallada de todos los pagos que haya efectuado EL amb S.A. E.S.P., por
concepto de los servicios de consultoria contratados; la relacion de los contratos
adicionales sobre modificaciones del plazo y del valor; la relacién de las sanciones, multas
o Clausula Penal por incumplimiento si las hubiere; las transacciones y conciliaciones
sobre controversias suscitadas; las compensaciones e indemnizaciones que se hubieren
concedido y los valores que resultaren a cargo o a favor de EL INTERVENTOR; 2)
Presentar paz y salvo del cumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de sus
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), debidamente verificados por el Supervisor, de
conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002. VIGESIMA PRIMERA. REGIMEN
JURIDICO. El presente contrato se rige por el Estatuto interno de contrataciéon del amb
contenido en el Acuerdo 003 de junio 29 de 2004, las reglas consignadas en los términos
de referencia, las Normas del Derecho Privado, como son las concernientes al Libro
Cuarto sobre las obligaciones y los contratos del Cddigo Civil; las del titulo Primero con
relacion a la cesion de contratos del Cédigo de Comercio y en especial por la Ley 142 de
1.994 y su modificatoria ley 689 de 2001; en materia de principios y clausulas
excepcionales por la ley 80 de 1993 y las Resoluciones pertinentes expedidas por la
Comisién de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE EL
INTERVENTOR. EL INTERVENTOR sera el unico responsable de los danos que se
causen a terceros, en la ejecucion del objeto contratado. Este riesgo lo debera garantizar
de acuerdo a lo establecido en la clausula referente a seguros. EL INTERVENTOR sera
responsable de la conducta de sus empleados, de tipo civil, administrativa o penal, siendo
de su exclusivo cargo las responsabilidades en que éstos incurran. EL INTERVENTOR
respondera hasta por culpa leve en la ejecucion del objeto contratado, sin menoscabo de
la imposicion por parte del amb S.A. E.S.P. a EL INTERVENTOR de las penas a que se
refiere la Clausula Décima cuarta del presente contrato. No sera responsable de fuerza
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mayor o caso fortuito, a menos que este haya sobrevenido por su culpa o durante la mora.
Para estos efectos no se considerara fuerza mayor o caso fortuito la falta de supervisores
o trabajadores, ineficiencia de éstos o situaciones similares, huelga, disminuciones en el
ritmo de trabajo o paros. Estara a cargo de EL INTERVENTOR la responsabilidad civil
frente a terceros. En consecuencia, defendera, indemnizara y mantendra libre al amb S.A.
E.S.P. por toda reclamacion, demanda o proceso instaurado por cualquier persona, sea
por dafios o pérdidas de bienes de terceros o por lesiones a terceros, y que surgieren de
cualquier acto u omisién imputable a EL INTERVENTOR, sus funcionarios, empleados,
agentes, representantes o subcontratistas. Aun después de la terminacion del contrato,
EL INTERVENTOR continuara obligado a defender e indemnizar al amb S.A. E.S.P. por
toda demanda, accion o pretensién, sea que provenga de socios, empleados, agentes,
funcionarios, proveedores o subcontratistas de EL INTERVENTOR, o de terceros, por
causas imputables a EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR respondera tanto por la
calidad de los servicios como por las demas obligaciones contractuales, durante un
periodo de tres (3) afnos contados desde la fecha de recepcién definitiva de los servicios
y debera corregir los defectos de ejecucion que se manifiesten. VIGESIMA TERCERA.
DOMICILIO CONTRACTUAL. EL INTERVENTOR nacional o extranjero queda sometido
a la Ley Colombiana y a la jurisdiccién de los Tribunales Colombianos. Se tomara la
Ciudad de Bucaramanga como domicilio contractual para todos los efectos a que hubiese
lugar. VIGESIMA CUARTA. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. EL
INTERVENTOR manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad para celebrar el presente contrato, de acuerdo con los términos
establecidos en la Constitucion Politica de Colombia, y las leyes colombianas VIGESIMA
QUINTA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Las partes de comun acuerdo podran acordar
la suspension del contrato, por el término prudencial que fuere preciso, en aquellos casos
en que circunstancias especiales, de conveniencia para el buen desenvolvimiento del
Contrato, asi lo ameritaren. VIGESIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO Se
podra dar por terminado el presente contrato en los siguientes eventos: 1) Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2) Por incumplimiento de las obligaciones por parte del
INTERVENTOR. 3) Por declarar EL amb S.A. E.S.P. la terminacion unilateral del contrato.
4) Por el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra. _VIGESIMA SEPTIMA.
CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes contratantes acuerdan que toda
controversia, diferencia, cuestion, o reclamacion resultante de la ejecucion, interpretacion
o terminacion del contrato, regido por estas condiciones generales o relacionado con él,
directa o indirectamente y que no pueda ser resuelta de comun acuerdo, sera resuelta por
un Tribunal de Arbitramento designado por el Director del Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, que se sujetara a las siguientes
reglas: a) Los arbitros seran elegidos de la lista oficial que por tal efecto lleva el Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. b) El Tribunal estara
integrado por tres (3) arbitros. ¢) La organizacion interna del Tribunal se sujetara a los
reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la
Camara de Comercio de Bucaramanga d) El Tribunal decidira en derecho. e) El Tribunal
funcionara en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el
laudo arbitral que se dicte. VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION. El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este
instrumento por las partes y autenticacion de la firma del INTERVENTOR ante Notario
Publico; pero para iniciar su ejecucion se requiere la aprobacion de la garantia por parte
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de EL amb S.A. E.S.P. y en todo caso de la certificacion sobre el registro presupuestal.
Para constancia se firma en Bucaramanga a los

Franz Mutis Caballero EI INTERVENTOR
Gerente de Expansioén Estratégica
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