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ANEXO No. 1 
MINUTA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.              DEL AÑO 2010 SUSCRITO 
ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y 
_________ 
 
Entre los suscritos a saber: __________________________, mayor de edad, vecino de 
Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía ______________ expedida en 
______________, quien obra en su calidad de Gerente de Expansión Estratégica y como 
tal Representante Legal del  ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA 
S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, de carácter mixto, estructurada 
bajo el esquema de Sociedad por Acciones, domiciliada en esta Ciudad, constituida 
mediante escritura pública 500 del 29 de Abril de 1.916 de la Notaría Primera de 
Bucaramanga, reformada para adaptarse a la nueva legislación por escritura 180 del 2 de 
Febrero del año 2.000, de la Notaría 8ª del Círculo de Bucaramanga, y reformada 
mediante varias escrituras siendo la última de ellas la 3076 de Agosto de 2009 de la 
Notaría 2 del Círculo de Bucaramanga, inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga donde posee la matrícula 05-001634-04, circunstancia que acredita con el 
correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, responsable de la prestación del servicio público 
de acueducto en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, los cuales hacen 
parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, quien para los efectos del presente 
Contrato se denominará indistintamente como “amb o amb S.A. E.S.P.” por una parte y 
por la otra ________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
___________ de ___________, quien obra en nombre y representación de 
______________, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará el “EL 
INTERVENTOR,” hemos convenido en celebrar un Contrato de Interventoría, que consta 
de las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.  El objeto del 
presente contrato es la INTERVENTORÍA DE LOS  ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
ADUCCIÓN Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA 
(COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO TONA - 
EMBALSE DE BUCARAMANGA. El presente es un Contrato de Interventoría, cuyo valor 
será variable teniendo en cuenta los Gastos que conforme lo establecido en el Pliego de 
Condiciones de la Invitación Publica No. amb-051-10 se presenten como Propuesta 
Económica, pero que efectivamente se causen de acuerdo a las necesidades del 
desarrollo del Contrato. De igual forma El amb no aceptará reclamaciones, ni realizará 
ajustes posteriores a las tarifas y salarios mensuales ofertados, por errores u omisiones 
de EL INTERVENTOR una vez adjudicado el Contrato objeto de la  Invitación Publica 
No. amb-051-10. SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del 
contrato son los siguientes: a) Los Pliegos de Condiciones de la Invitación Publica No. 
amb-051-10  sus especificaciones, anexos y adendas; b) Los Pliegos de Condiciones de 
la  Invitación publica No. amb -046 - 09 su Apéndices Técnicos, sus especificaciones, 
anexos y adendas c) El Reglamento de Contratación de EL amb S.A. E.S.P. contenido en 
el Acuerdo 003 del 29 de Junio del año 2004; d) la Propuesta presentada por EL 
INTERVENTOR y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas partes 
aceptadas por EL amb S.A. E.S.P. conforme lo establecido en los Pliegos de Condiciones 
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de la Invitación Publica No. amb -051-10;  e) la comunicación escrita del amb S.A. 
E.S.P. en que da la orden a EL INTERVENTOR de iniciar los trabajos; f) El programa 
detallado de trabajo presentado por EL INTERVENTOR y aprobado por EL amb S.A. 
E.S.P. para la ejecución de los mismos; g) Las actas que durante la ejecución del contrato 
se elaboren y firmen entre EL amb S.A. E.S.P. y EL INTERVENTOR; h)  El manual de 
interventoría  del amb S.A. E.S.P. y los demás documentos que se produzcan en el 
desarrollo de este contrato. TERCERA.  VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato 
asciende a la suma de ______ ($___) discriminados de la siguiente manera: 
_______($_____) corresponden al valor del objeto del contrato y la suma de 
________equivalente al 16% del IVA del contrato. El valor en mención comprende y 
remunera la totalidad de las actividades que sean necesarias para la ejecución del 
contrato e incluye todos los costos de personal, prestaciones sociales y demás costos 
directos e indirectos, costos financieros que se causen en virtud de los trabajos, así como 
los honorarios o utilidad de EL INTERVENTOR y las provisiones para contingencias que 
puedan ocurrir en desarrollo del objeto del contrato. CUARTA. FORMA DE PAGO. : El 
amb dará un Anticipo  equivalente al 10% del valor del contrato el cual será amortizado 
mediante deducciones de las cuentas mensuales que presente el Interventor por 
servicios prestados, a partir del primer mes contado desde la fecha de la orden dada por 
el amb para iniciar los trabajos de operación y mantenimiento temporal. La cuantía de las 
deducciones tendrá un mínimo equivalente al diez por ciento (10%). Este anticipo deberá 
amortizarse en su totalidad dentro de las fases de diseño y obra. Al inicio de la fase de 
operación y mantenimiento temporal, el amb otorgará al interventor un Anticipo 
equivalente al 10% del valor de los costos de esta etapa, incluida la de liquidación de los 
contratos (de Obra e Interventoría), este anticipo será amortizado en su totalidad durante 
esta fase. Dada la posibilidad de una entrega anticipada de la obra por parte del 
contratista; y antes del inicio de la etapa de operación y mantenimiento temporal, se 
revisará el estado de la amortización del anticipo de este contrato y se recalculará su 
amortización de tal forma que se garantice la amortización completa del anticipo antes del 
inicio de la etapa de operación y mantenimiento temporal. Tendiendo en cuenta que el 
valor de la Interventoria se encuentra discriminado conforme lo establecido en los 
Anexos 7, 8, 8-1, 9, 10 presentados por Proponente al momento de entregar su 
Propuesta la forma de pago del contrato será mediante  pagos mensuales por servicios 
prestados al amb S.A. E.S.P. previa presentación del informe mensual de Interventoria, 
aprobado por el Supervisor, dicho informe se presentará dentro de los 15 primeros días 
del mes siguiente al que se reporta en el informe. De igual forma al momento de presentar 
la última cuenta de cobro por parte de El Interventor esta se tramitara con la entrega por 
parte de este del informe final de Interventoría. Previa aprobación y firma del Acta de 
recibo Final a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y del Gerente de 
Expansión Estratégica. Los pagos anteriormente relacionados, serán cancelados por el 
amb S.A. E.S.P. dentro de los treinta 30 días siguientes en que el Supervisor del 
contrato reciba a satisfacción el respectivo informe y El Interventor radique la factura y el 
acta de pago correspondiente debidamente aprobadas por el Supervisor del Contrato. 
PARÁGRAFO 1: Al momento de presentar la última cuenta de cobro por parte de EL 
INTERVENTOR esta se tramitará con la entrega por parte de este del informe final de 
Interventoría. Previa aprobación y firma del Acta de recibo Final a satisfacción por parte 
del Supervisor del contrato y del Gerente de Expansión Estratégica del informe citado 
anteriormente. PARAGRAFO 2: Los pagos anteriormente relacionados, serán cancelados 
por el amb S.A. E.S.P. dentro de los treinta 30 días siguientes en que el Supervisor del 
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contrato reciba a satisfacción el respectivo informe y EL INTERVENOR radique la factura 
y el acta de pago correspondiente debidamente aprobadas por el Supervisor del 
Contrato.QUINTA. ACTUALIZACIÓN O REAJUSTE DE PRECIOS. Para efecto de 
realizar algún tipo de de actualización o reajuste de precios, solo serán sujeto de dichos 
reajustes los valores señalados como reajustables teniendo en cuenta lo establecido en el 
Pliegos de Condiciones de la Invitación Publica No. amb-051-10  y teniendo como 
base para dicha actualización el Índice de Precios al Consumidor  SEXTA. PLAZO DEL 
CONTRATO. EL INTERVENTOR se obliga a entregar el objeto del contrato en un plazo 
de sesenta y siete (67) meses, contados a partir de la orden de iniciación impartida por EL 
amb S.A. E.S.P., posterior a la aprobación de la Garantía de que trata la Cláusula Novena 
de este Contrato. PARAGRAFO: La ejecución del contrato de Interventoría está 
ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera que si éste no se suscribe 
o se termina por ejecución anticipada o por cualquiera de las causales previstas 
en la ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto 
sin lugar a indemnización. SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente 
contrato tendrá una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. OCTAVA. 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR controlará permanentemente 
el desarrollo del proyecto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del 
Contratista de la Obra, de las condiciones establecidas para la ejecución de los diseños, 
de la obra y operación y determinar oportunamente las acciones necesarias para 
garantizar el logro de los objetivos previstos. Para ello ejercerá además de las siguientes 
funciones, todas las señaladas en el manual de interventoria aprobado por el amb S.A. 
E.S.P: 1) Realizar la Interventoría de todas las obras que hacen parte de o los contratos    
suscritos o a suscribir para los estudios, diseños, la construcción de las obras civiles, 
mantenimiento temporal de la presa, y la recepción en el sitio de las obras, 
almacenamiento, transporte interno, montaje, pruebas y entrega en operación de los 
equipos hidromecánicos del Proyecto de regulación del Rio Tona - Embalse de 
Bucaramanga con respecto a los ámbitos técnicos, administrativos, financieros, 
contables  y legales. 2) Supervisar las actividades del Contratista de la Obra del 
Proyecto, verificando el cumplimiento de los contratos y de las especificaciones en todas 
sus partes con respecto a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables  y 
legales y los demás que el amb considere necesarios. 3) Realizar el manejo contractual 
de los contratos bajo su supervisión, con la responsabilidad de dar respuesta oportuna a 
toda la correspondencia recibida del Contratista de la Obra. 4) Supervisar que los 
trabajos se ejecuten de acuerdo con las dimensiones, con las características indicadas en 
los planos de construcción y ajustándose a los requerimientos indicados en las 
especificaciones y los Apéndices Técnicos. 5) Verificar el cumplimiento de los 
programas de movilización e instalación de equipos de construcción y establecimiento de 
instalaciones temporales, tales como campamentos, instalaciones industriales, plantas de 
tratamiento, almacén, talleres, oficinas, etc.; las cuales deberán cumplir con lo estipulado 
en los respectivos Pliegos de Condiciones del Proyecto los  Contratos y lo aprobado al 
Contratista de la Obra. 6) Aprobar o rechazar y supervisar la planeación, diseño y 
construcción de las instalaciones temporales. 7) Supervisar en cada frente de obra el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de la Obra y hacer los 
levantamientos de información de campo durante la construcción de las obras. 8) Realizar 
un seguimiento continuo mediante el registro y control detallado de las obras y su calidad, 
alertando oportunamente al amb cuando se presenten desviaciones de los plazos, 
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procedimientos y especificaciones estipuladas que puedan tener efecto en la calidad u 
oportunidad de entrega de las obras, y solicitar al Contratista de la Obra la toma de las 
medidas remediales y preventivas necesarias, con el fin de corregir las desviaciones 
detectadas y prevenir su ocurrencia en el futuro. 9) Verificar durante el desarrollo del 
Contrato de la Obra el cumplimiento de los programas aprobados por el amb para la 
ejecución de los trabajos, estudiar los incumplimientos y recomendar al amb sobre la 
aplicación de sanciones. 10) Diseñar, implementar y mantener un sistema de informes, de 
acuerdo con lo solicitado por el amb en el Pliego de condiciones de la Invitación Publica 
No. amb-051-10 y conforme la propuesta presentada por el Interventor teniendo en 
cuenta lo estipulado en el numeral 3.6 del Pliego aludido. 11) Elaborar todas las 
presentaciones que el amb le solicite relacionadas con el objeto del contrato. 12) Elaborar 
y tramitar todas las actas que conforme su labor y objeto le correspondan. 13) Atender las 
consultas del Contratista de la Obra sobre los aspectos que conforme al objeto del 
presente Contrato le corresponda. Lo anterior, cuando la complejidad de la consulta lo 
haga indispensable o conveniente. 14) Supervisar la ejecución de la localización y de los 
replanteos para la construcción de las diferentes obras, mediante los controles que se 
estimen necesarios para asegurar la precisión y calidad de dichos trabajos. 15) Realizar 
los levantamientos topográficos, los estudios de suelos y de laboratorio complementarios 
que se requieran para el control de la ejecución de las obras. 16) Aprobar o rechazar los 
materiales a utilizar para la construcción de las obras, incluida la verificación de su 
almacenamiento y sus procesos de elaboración (cuando sea aplicable), verificando 
siempre que se cumpla con las calidades exigidas por el amb. 17) Verificar que las 
metodologías de construcción propuestas sean idóneas y que los procedimientos del 
Contratista de la Obra definan adecuadamente los insumos, herramientas y equipos 
requeridos en cada actividad. 18) Aprobar o rechazar y supervisar la planeación, diseño y 
construcción de las obras provisionales. 19) Verificar el estado de los equipos y sistemas 
que utilizará el Contratista de la Obra para el descargue y manejo de materiales y 
equipos. 20) Verificar que el personal que  el Contratista de la Obra emplee y cumpla 
con lo ordenado en las normas de seguridad industrial y salud ocupacional e informar 
oportunamente al amb sobre el incumplimiento de dichas normas. 21) Exigir al 
Contratista de la Obra, el suministro de la información que considere necesaria. 22) 
Verificar que el Contratista de la Obra  maneje las sumas entregadas a título de anticipo, 
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de la Obra.  23) Realizar las mediciones de 
obra ejecutada con todos sus soportes detallados para adjuntarlos a las actas de avance 
de obra, establecer los avances, valorar las actas de avance de obra y conciliar junto con 
el amb y Contratista de la Obra  las cantidades y valores que serán aceptados para 
efectos de pago. 24) Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para la comprobación 
de las calidades de los concretos utilizados en las obras. Adicionalmente, deberá efectuar 
los ensayos requeridos para comprobar los diseños de mezclas y para el control de 
calidad de todos los materiales que se emplearán en las obras del Proyecto. 25) Aprobar 
o rechazar los análisis o ensayos que sean del caso conforme al objeto del presente 
Contrato, y controlar constantemente la calidad de aquellos. 26) Realizar el 
acompañamiento en campo durante la instalación de los elementos y equipos que 
conforman la instrumentación de las obras del Proyecto. 27) Realizar la recepción y 
elaborar las actas del estado de llegada de los materiales a utilizar en las obras del 
Proyecto. 28) Verificar que los materiales equipos, y insumos necesarios para el 
desarrollo de las actividades previstas en el Proyecto, estén almacenados en sus 
respectivos sitios en forma segura y adecuada, en especial los almacenados a la 
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intemperie. 29) Verificar el material a utilizar para los efectos de desarrollar las obras del 
Proyecto. 30) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de montaje indicados por 
los fabricantes de los equipos a utilizar en desarrollo del Proyecto. El INTERVENTOR 
deberá verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en cuanto a la 
metodología, nivelación, alineación y ajuste de los equipos, de acuerdo con las tolerancias 
indicadas en las instrucciones de los fabricantes. 31) Verificar que las condiciones físicas 
de las obras civiles se encuentren aptas y con los elementos necesarios para la 
instalación en el sitio de los equipos. 32) Supervisar las pruebas de campo y verificar que 
éstas se ejecuten de acuerdo con las normas e instrucciones de los fabricantes y de los 
protocolos aprobados al Contratista de la Obra. 33) En caso de situaciones imprevistas, 
casos de emergencia y circunstancias sustancialmente diferentes a las previstas en las 
obras, analizar y presentar a consideración del amb las ampliaciones en plazo y costo por 
estas circunstancias. 34) Estudiar y dar su concepto al amb sobre las solicitudes de 
pagos o compensaciones que se presenten en las obras por cambios menores en las 
condiciones de los trabajos. 35) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se 
consideren convenientes o necesarios en los planos y especificaciones y presentarlos a 
consideración del amb. 36) Determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales y 
presentar a consideración del amb su ejecución. 37) Tramitar ante el amb, para su 
revisión y aprobación, las solicitudes de cambios en los planos y las especificaciones que 
presente el Contratista de la Obra y que se consideren necesarios y convenientes y 
verificar su implementación, en caso de que sean aprobadas. 38) Diseñar, implementar y 
mantener un sistema de aseguramiento de la calidad, planeamiento y control de costos y 
pagos, control de programación y control de cambios de las obras, teniendo en cuenta los 
programas entregados por el  Contratista de la Obra, atendiendo las instrucciones del 
amb. 39) Velar por el cumplimiento de los procesos establecidos en los planes de calidad 
del Contratista de la Obra y verificar periódicamente que se estén cumpliendo, 
revisando, en forma aleatoria, que se estén diligenciando oportuna y adecuadamente los 
registros asociados a los procedimientos. 40) Elaborar en coordinación con el amb las 
actas que conforme al objeto del Contrato le corresponda. 41) Asesorar al amb, cuando 
éste lo requiera, en el manejo de las diferentes reclamaciones técnicas y/o económicas de 
su competencia conforme al objeto del Contrato que se suscite durante la ejecución del 
Contrato de la obra. 42) Realizar la supervisión de los montajes, las pruebas y la puesta 
en servicio de los equipos hidromecánicos y eléctricos, conforme lo establecido en el 
Proyecto. 43) Verificar y constatar los niveles de infiltraciones que pueda presentar la 
presa, y realizar las sugerencias que considere pertinentes para mitigar estas en caso de 
superar los máximos establecidos por el amb. De igual forma supervisar los 
procedimientos adelantados por el Contratista de la Obra para la corrección de los 
problemas de infiltraciones previo la entrega del Proyecto. 44) Supervisar el cumplimiento 
de todos los protocolos y procedimientos realizados por el Contratista de la Obra en la 
Etapa de Operación y mantenimiento temporal, con el fin de determinar el correcto 
funcionamiento de todos los componentes del Proyecto. 45) Proporcionar todos los 
recursos y servicios necesarios para atender las labores de Interventoría hasta el final 
del Proyecto. 46) Preparar los documentos necesarios para realizar la liquidación del 
contrato a los que les fue realizada la Interventoría y según su competencia. 47) Asumir 
todas las atribuciones que se consideren como potestativas del  Interventor, y las demás 
asignadas por el amb durante la ejecución del Contrato de la Obra para la construcción 
de las obras civiles y para la recepción en el sitio de las obras, almacenamiento, 
transporte interno, montaje, pruebas y entrega en operación de los equipos 
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hidromecánicos, eléctricos y de instrumentación, exceptuando las propias de la 
Interventoría ambiental del proyecto.48) Vigilar y verificar que el Contratista de la Obra  y 
sus subcontratistas, cumplan con el pago de los salarios, prestaciones sociales y con las 
disposiciones legales aplicables al  personal empleado en la ejecución del Contrato de la 
Obra y de  los subcontratos que de este se desprendan. NOVENA. GARANTÍAS. EL 
INTERVENTOR deberá constituir a su propia costa y a favor de EL amb S.A. E.S.P., ante 
una Compañía de Seguros o una Institución Bancaria legalmente establecida en 
Colombia, aceptable en su procedencia, contenido y forma por el amb S.A. E.S.P. UNA 
GARANTIA  EN FORMATO A FAVOR DE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS 
destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por EL 
INTERVENTOR en virtud del presente Contrato, en la cual el asegurado principal y el 
beneficiario debe ser EL amb S.A. E.S.P. El pago de las primas respectivas correrán por 
cuenta de EL INTERVENTOR, así como el de las ampliaciones a que haya lugar. La 
garantía debe amparar los riesgos descritos a continuación: a) BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. El valor de esta garantía deberá ser 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el INTERVENTOR reciba a título de 
anticipo, en dinero, para la ejecución del contrato y, por el termino de cinco años (5) 
contados a partir de la Fecha de firma del Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato y 
de la Etapa de Pre-construcción. Este amparo deberá cubrir los pagos efectuados al 
INTERVENTOR en dinero efectivo, cheques y transferencias Electrónicas. b) DE 
CUMPLIMIENTO.  Para garantizar el total y estricto cumplimiento de todas las 
obligaciones que adquiere con el contrato, así como también para responder por el pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria a que se puede hacer acreedor.  Dicha 
garantía deberá tener una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del 
Contrato, es decir por la suma de _____ ($____) y por el termino de cinco años (5) 
contados a partir de la Fecha de firma del Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato y 
de la Etapa de Pre-construcción. Antes de iniciar la Etapa de Operación y 
Mantenimiento Temporal del Embalse,  EL INTERVENTOR deberá constituir un 
amparo para el cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, así como también para 
responder por el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria a que se puede hacer 
acreedor y la liquidación del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor de esta etapa 
y  un termino de DIEZ Y SEIS (16) meses. La constitución de esta nueva póliza es una 
obligación del INTERVENTOR no garantizada por el amparo de cumplimiento previsto 
anteriormente dentro de este mismo literal, por lo cual su incumplimiento no dará lugar a 
hacer efectiva dicha póliza, sino dará lugar a las sanciones previstas en el Contrato y su 
cobro directo a EL INTERVENTOR En este amparo deberá cubrir el perjuicio derivado del 
incumplimiento de la obligación del INTERVENTOR de contratar otros seguros que hayan 
sido mencionados en el contrato. c) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, del personal utilizado por EL 
INTERVENTOR en la ejecución de este contrato, por un valor igual al diez por ciento 
(10%) del valor total del Contrato es decir por la suma de______ ($____) y el término de 
CINCO (5) años contados a partir de la Fecha de firma del Acta de Inicio de la 
Ejecución del Contrato y de la Etapa de Pre-construcción. Antes de iniciar la Etapa de 
Operación y Mantenimiento Temporal del Embalse,  EL INTERVENTOR deberá 
constituir un amparo para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al 
personal utilizado en esta etapa para la ejecución de este contrato, por un valor igual al 
diez (10%) del valor de esta etapa es decir por la suma de______ ($____), y  por el 
termino de duración de esta Etapa y tres años más. La constitución de esta nueva póliza 
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es una obligación de EL INTERVENTOR no garantizada por el amparo de cumplimiento 
previsto anteriormente dentro de este mismo literal, por lo cual su incumplimiento no dará 
lugar a hacer efectiva dicha póliza, sino dará lugar a las sanciones previstas en el 
Contrato y su cobro directo a EL INTERVENTOR. PARÁGRAFO. Esta garantía deberá 
modificarse una vez cumplida la Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal del 
Embalse para llevar a efecto la liquidación del contrato, EL INTERVENTOR deberá 
presentar el correspondiente certificado de modificación de la garantía en el que conste: el 
cubrimiento del Riesgo de  Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
del personal utilizado por EL INTERVENTOR, por una cuantía equivalente al 10% del 
valor de esta etapa y por un plazo de tres (3) años más contados a partir de la entrega y 
recibo final de los trabajos contratados.  Este amparo deberá cubrir el incumplimiento del 
INTERVENTOR en el pago de prestaciones laborales derivadas de convenciones 
colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier otra obligación de tipo 
extralegal pactada entre el trabajador y el INTERVENTOR, igualmente este amparo se 
debe extender a cubrir el personal de los Subcontratistas o aquellas personas vinculadas 
al INTERVENTOR bajo modalidad diferentes al contrato de trabajo. d) CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS por una cuantía igual al veinte (20%) del valor total del presente Contrato, es 
decir por la suma de ______ ($____), y el término de CINCO (5) años contados a partir de 
la Fecha de firma del Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato y de la Etapa de Pre-
construcción. Antes de iniciar la Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal del 
Embalse,  EL INTERVENTOR deberá constituir un amparo para la calidad de los trabajos 
por una cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, es 
decir por la suma de ______ ($____), y  por el termino de duración de esta Etapa y tres 
años más. La constitución de esta nueva póliza es una obligación de EL INTERVENTOR 
no garantizada por el amparo de cumplimiento previsto anteriormente dentro de este 
mismo literal, por lo cual su incumplimiento no dará lugar a hacer efectiva dicha póliza, 
sino dará lugar a las sanciones previstas en el Contrato y su cobro directo a EL 
INTERVENTOR.   PARÁGRAFO. Esta garantía deberá modificarse una vez cumplida la 
Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal del Embalse para llevar a efecto la 
liquidación del mismo, EL INTERVENTOR deberá presentar el correspondiente certificado 
de modificación de la garantía en el que conste: el cubrimiento del Riesgo calidad de los 
trabajos, por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y por un plazo de 
tres (3) años más contados a partir de la entrega y recibo final de los trabajos contratados. 
La presentación de esta garantía será requisito previo para la entrega de las sumas que 
por cualquier concepto se encuentren pendientes de pago al INTERVENTOR. e) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EL INTERVENTOR deberá 
constituir una garantía para responder y mantener indemne por cualquier concepto al 
amb, frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas 
de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de 
terceros, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones, 
imputables al INTERVENTOR en la ejecución de las Etapas de Pre-construcción, 
Construcción y Llenado y Prueba. La presente garantía deberá tener una vigencia  por 
el término de CINCO (5) años contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de 
la Ejecución del Contrato y de la Etapa de Pre-construcción y tendrá un valor 
asegurado del CINCO POR CIENTO (5%) del valor del Contrato. En caso de la 
ocurrencia de cualquier siniestro, el INTERVENTOR está obligado a restablecer la 
cobertura completa. La garantía de responsabilidad civil extracontractual deberá 
proveerse a través de un amparo autónomo contenido en póliza anexa. Antes de iniciar la 
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Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal del Embalse,  el INTERVENTOR 
deberá constituir una garantía para responder y mantener indemne por cualquier concepto 
al amb, frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad 
personal de terceros, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos 
u omisiones, imputables a EL INTERVENTOR en la ejecución de dicha Etapa, por el  
CINCO POR CIENTO (5%) del valor de esta Etapa y por el termino de duración de esta 
etapa. La póliza de responsabilidad extracontractual deberá contener, como mínimo, en adición a la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: 1. Cobertura expresa de los 
perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de daño emergente, como en la modalidad de lucro 
cesante.2 Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales 3 Cobertura expresa de la responsabilidad 
surgida por actos de contratistas y subcontratistas 4 Cobertura expresa de amparo patronal. 5 Cobertura 
expresa de vehículos propios y no propios. PARÁGRAFO PRIMERO. DE LA REPOSICIÓN DE 
LA GARANTÍA. EL INTERVENTOR se obliga a que si durante la vigencia de la garantía 
otorgada ocurriere incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR que ocasione la 
aplicación de multas o de la cláusula penal pecuniaria, el monto de la garantía se deberá 
reponer en la suma que se disminuyere.  PARÁGRAFO SEGUNDO. La garantía y sus 
certificados de modificación, si los hubiere requiere para su validez la aprobación por 
parte de EL amb S.A. E.S.P. La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización de 
EL amb S.A. E.S.P. DECIMA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS 
PROFESIONALES. Estos seguros deben ser otorgados antes de la iniciación de los 
trabajos y estar vigentes hasta la entrega final y recibo de la totalidad de los trabajos.  EL 
INTERVENTOR deberá afiliar al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y 
Riesgos Profesionales a todo el personal vinculado a través de este Contrato y presentar 
la nómina de afiliación y pagos al  Interventor y/o supervisión del contrato, cuando éste lo 
requiera y reportar toda novedad que se origine sobre el particular. Igualmente se debe 
presentar la planilla donde consten los pagos al personal vinculado a través de este 
contrato y de acuerdo con la ley laboral colombiana. DECIMA PRIMERA. VALIDEZ DE 
LA GARANTÍA Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES 
1) La Garantía y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES 
otorgados, requieren para su aceptación la aprobación de EL amb S.A. E.S.P.; 2) Dentro 
de los términos estipulados en este Contrato, la Garantía y el SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES otorgados no podrán ser cancelados sin la 
autorización de EL amb S.A. E.S.P.; 3) EL INTERVENTOR deberá cumplir con todos los 
requisitos necesarios para mantener vigentes la garantía y los seguros a que se refiere 
este Contrato; 4) EL INTERVENTOR deberá adjuntar recibos de pago del SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES a que se refiere este Contrato; 5) 
Será de cargo de EL INTERVENTOR el oportuno pago de todas las primas y erogaciones 
de constitución y mantenimiento de las garantías y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
RIESGOS PROFESIONALES a que se refiere esta cláusula.  En caso de demora por 
parte de EL INTERVENTOR en pagar oportunamente tales primas y erogaciones, EL 
amb S.A. E.S.P. podrá hacerlo y descontará su valor de la primera cuenta o cuentas que 
deba pagar a EL INTERVENTOR, con posterioridad a la fecha en que éste haya debido 
pagar tales primas y erogaciones. DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA DE EXCLUSION DE 
RELACION LABORAL: El presente es un contrato de consultoría por lo tanto no genera 
ninguna relación laboral entre EL INTERVENTOR y El amb S.A. ESP ni entre los 
empleados y/o subcontratistas que EL INTERVENTOR destina a la ejecución del objeto 
del contrato y la empresa contratante. Por lo tanto EL INTERVENTOR se compromete a 
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asumir todos los riesgos y a realizar los trabajos con sus propios medios y absoluta 
autonomía técnica y directiva y serán de su cargo y cuenta exclusiva, los salarios, 
prestaciones sociales, legales y extralegales, indemnizaciones y/o cualquier otra 
obligación laboral que tenga o llegase a tener con el personal utilizado para la ejecución 
del Contrato, pues EL INTERVENTOR es el único y verdadero patrono de dicho personal. 
En consecuencia EL INTERVENTOR mantendrá libre y defenderá al amb S.A. ESP de 
todo reclamo, acción o pretensión relacionado con este concepto. DECIMA TERCERA. 
SUBCONTRATOS O CESIÓN DEL CONTRATO. EL INTERVENTOR no podrá, sin previo 
consentimiento por escrito de EL amb S.A.  E.S.P. ceder el Contrato, ni parte alguna del 
mismo.  La subcontratación que realice EL INTERVENTOR deberá contar con el previo 
visto bueno del amb so pena de incurrir en incumplimiento del Contrato. DECIMA 
CUARTA. MULTAS, SANCIONES, E INDEMNIZACIONES. Sin perjuicio de las demás 
multas previstas en el presente Contrato o en el pliego de condiciones de la Invitación 
Publica No. amb-051-10, el amb podrá imponer multas a cargo del Interventor por los 
montos y en los casos de mora en el cumplimiento o por incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Interventor previstas en los siguientes  numeral: 1) Por no 
mantener en vigor, reponer, renovar, prorrogar o adicionar los seguros y las garantías, en 
los plazos y por los montos establecidos en este Contrato, se causarán las siguientes 
multas: a) Durante el primer mes de mora, se causará una multa equivalente a amb (5) 
SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de la obligación de mantener en vigor, reponer, renovar, prorrogar o 
adicionar los seguros y las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en este 
Contrato, previo requerimiento del Supervisor. b) Vencido el primer mes de mora en el 
incumplimiento del Interventor de la obligación de mantener vigente la garantía en los 
términos establecidos en el Contrato causará una multa equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor del Contrato. 2) Por no cumplir con el cronograma de trabajo, se causará 
una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a 
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento 
del Supervisor. 3) Por no empezar los trabajos cuando se acuerde la iniciación, se 
causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo 
requerimiento del Supervisor 4) Por cada día de ausencia o falta del personal aprobado 
por el amb (profesionales, especialistas o personal minimo requerido) de conformidad con 
los perfiles, el tiempo de vinculación establecido en la Propuesta o el Pliego de 
Condiciones, así como el cambio de algún miembro de dichos profesionales sin atención 
del procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones de la Invitación Publica No. 
amb-051-10, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día 
calendario transcurrido a partir de la fecha del incumplimiento de esta obligación, previo 
requerimiento del supervisor. 5) por no cumplir lo estipulado en la ley 100 de 1993, 
decretos reglamentarios y establecidos para cubrir la seguridad social integral del 
personal que vincule para cumplir con el objeto del Contrato, se causará una multa diaria 
equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha 
prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Supervisor 6) 
por el incumplimiento de las indicaciones impartidas por el amb S.A. E.S.P. se causará 
una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario desde el 
incumplimiento, o la terminación del contrato en caso de que el incumplimiento sea 
repetitivo. 7) Por no hacer cumplir el programa y los plazos para la entrega de las obras o 
por atraso en el desarrollo de las mismas, se causará una multa diaria equivalente a cinco 
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(5) SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Supervisor. 8) Por no hacer 
cumplir parcial o totalmente las Especificaciones y Normas Generales de 
Construcción y de Diseño, conforme los protocolos y diseños aprobados al Contratista 
de la Obra y las Especificaciones Técnicas contenidas en los Apéndices Técnicos del 
Contrato de la Obra, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por 
cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 
esta obligación, previo requerimiento del Supervisor. 9) por no hacer cumplir total o 
parcialmente las Especificaciones Técnicas para la Etapa de Llenado y Prueba 
contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra y los protocolos 
aprobados al Contratista de la Obra, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) 
SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Supervisor. 10) Por no hacer 
cumplir total o parcialmente con las Especificaciones Técnicas de Operación y 
Mantenimiento contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra, se 
causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo 
requerimiento del Supervisor. 11) cualquier otra causal de incumplimiento que afecte el 
contrato causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día 
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación, previo requerimiento del Supervisor. PARAGRAFO. El valor que surja del 
cobro de las multas nombradas anteriormente, podrá hacerse efectivo de la Garantía de 
Cumplimiento, de los saldos por pagar que existieren a favor de EL INTERVENTOR o del 
fondo de reserva del contrato si lo hubiere. DECIMA QUINTA. PROCEDIMIETO PARA 
LA APLICACIÓN DE MULTAS. El pago o la deducción de las multas previstas en esta 
Cláusula no exonerarán al Interventor de la obligación cuya mora ha causado la 
respectiva multa, ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen de este 
Contrato. El Supervisor, una vez verifique que existe merito para la aplicación de una 
multa, informará a la Gerencia de Expansión Estratégica por escrito sobre la 
procedencia de la misma, su valor y las razones que la sustentan, según lo previsto en 
este Contrato o el Pliego de Condiciones de la Invitación Publica No. amb-051-10. Si 
no hubiere objeción por escrito, por parte de EL INTERVENTOR respecto de la 
procedencia de la multa, o respecto a su tasación o cuantificación, dirigida tanto al 
Supervisor como al Gerente de Expansión Estratégica dentro de los quince (15) Días 
Hábiles siguientes al día en que se le haya informado lo previsto anteriormente, el amb 
S.A. E.S.P. procederá a hacerla efectiva, pudiendo descontarla de las sumas adeudadas 
a EL INTERVENTOR  o - en el caso en que no sea pagada voluntariamente por EL 
INTERVENTOR – a cobrarla contra la Garantía Única de Cumplimiento o a iniciar la 
cobranza respectiva por la vía ejecutiva. Si hubiere objeción por parte de EL 
INTERVENTOR en los términos señalados anteriormente, las partes acudirán al Asesor 
de Ingeniería quien se asesorará, a su vez, del Asesor Financiero o al Asesor Jurídico 
según corresponda. Si el Asesor de Ingeniería decide que la multa si se causó, el amb 
procederá a hacerla efectiva. En este caso, el valor de la multa se entenderá aumentado 
con la cuantificación de intereses sobre la suma correspondiente, a la tasa máxima de 
interés moratorio permitida por el Código de Comercio, certificada por la Superintendencia 
Financiera. Esos intereses se cuantificarán desde el momento de la comunicación del 
Supervisor en la cual informa a EL INTERVENTOR del hecho o la circunstancia que 
causó la multa, hasta la fecha efectiva de su pago. En todo caso, la parte que resultare 
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vencida con arreglo a dichos mecanismos, correrá con las costas correspondientes. Para 
los efectos previstos anteriormente se entenderá que si EL INTERVENTOR no presenta 
objeción expresa por escrito, dentro del término previsto, ha aceptado la procedencia y el 
monto de la multa señalado en la comunicación del Supervisor o del Gerente de 
Expansión Estrategica. En ningún caso las controversias sobre multas serán sometidas 
a Tribunal de Arbitramento. Dichas controversias, en el caso que hayan sido planteadas 
por el EL INTERVENTOR, serán definidas por el Asesor de Ingeniería, quien se 
asesorará del Asesor Financiera o del Asesor Jurídico, según corresponda. La 
obligación de pagar las multas previstas en esta Cláusula es una obligación condicional 
sujeta únicamente a la ocurrencia de los supuestos fácticos enunciados. Si los hechos 
que podrían generar la aplicación de las multas son el resultado de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, no se generarán las multas aquí previstas. Tampoco se generarán las multas si 
el incumplimiento de EL INTERVENTOR tiene causa directa en el incumplimiento de las 
obligaciones del amb. En ningún caso el valor total de las multas aplicadas superará el 
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, actualizado con el I.P.C. En caso de 
que las multas llegaren a los topes establecidos, el amb podrá declarar la caducidad del 
Contrato. DECIMA SEXTA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. EL amb S.A. E.S.P. podrá 
declarar la caducidad administrativa del Contrato cuando ocurra algún hecho que 
constituya incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR, que afecte 
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización y además cuando se configuren las circunstancias establecidas en el Articulo 
90 de la ley 418 de 1997 y sus modificaciones. La declaratoria de caducidad debe estar 
contenida en un Acto de Gerencia debidamente motivado y proferido por el Gerente de 
Expansión Estratégica de EL amb S.A. E.S.P., con el cual se dará por terminado el 
contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La Caducidad 
configura el siniestro de incumplimiento y en tal virtud, la aplicación de la Cláusula Penal 
Pecuniaria y la exigibilidad de la Garantía en lo concerniente al cumplimiento del Contrato, 
sin perjuicio de la imposición y cobro de las multas a que hubiere lugar. Estos valores los 
podrá deducir EL amb S.A. E.S.P., optativamente de las obligaciones de pago a cargo de 
EL amb S.A. E.S.P. o reclamar a la Compañía de Seguros o a la Entidad Bancaria, con 
base en la Garantía de Cumplimiento. DÉCIMA SEPTIMA. OTROS INSTRUMENTOS 
EXCEPCIONALES. Con el propósito de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a cargo de EL amb S.A. E.S.P. y para asegurar su inmediata, continua 
y adecuada prestación, EL amb S.A. E.S.P. podrá, de conformidad  con el Artículo 1 de la 
Resolución No. 293 de 2004 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, el articulo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por el articulo 3 de 
la Ley 689 de 2001 y los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993: a) 
INTERPRETAR UNILATERALMENTE el alcance y contenido de las estipulaciones 
contractuales, a través de Resolución motivada, cuando surgidas discrepancias entre las 
partes sobre la interpretación de dichas estipulaciones no se lograre ningún acuerdo. b) 
MODIFICAR UNILATERALMENTE el contrato. Si fuere necesario introducirle variaciones 
y previamente no se llegare a ningún acuerdo entre las partes, EL amb S.A. E.S.P. 
mediante Acto Administrativo debidamente motivado, lo modificará efectuando la 
supresión o adición de trabajos, o servicios. c) TERMINAR UNILATERAL y 
anticipadamente el Contrato, mediante Resolución motivada en el evento y bajo las 
circunstancias establecidas en el Artículo 17 de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA OCTAVA.  
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En el evento en que el amb S.A. E.S.P. dé por 
terminada la ejecución de los servicios por incumplimiento de EL INTERVENTOR, o se 
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viere precisado a declarar la caducidad de conformidad con lo estipulado en las 
CLÁUSULAS DECIMA SEXTA Y DECIMA SEPTIMA de este instrumento, además de 
indemnizar por los perjuicios efectivamente causados, EL INTERVENTOR pagará al amb 
S.A. E.S.P. a título de cláusula penal pecuniaria un equivalente al veinte (20%) por ciento 
del valor del contrato.  El pago del valor de la Cláusula Penal Pecuniaria podrá exigirse sin 
necesidad de constitución en mora o requerimiento alguno a lo que EL INTERVENTOR 
renuncia expresamente EL INTERVENTOR autoriza al amb S.A. E.S.P. a descontarle el 
valor de la cláusula penal pecuniaria directamente de cualquier suma que le adeude o 
llegue a adeudarle. Para aplicar este descuento bastará la simple comunicación del amb 
S.A. E.S.P. informando a EL INTERVENTOR la efectividad de la cláusula penal 
pecuniaria, suma que podrá también ser exigible judicial o extrajudicialmente. No será 
requisito para la aplicación pecuniaria el agotamiento de la etapa de imposición de penas. 
DÉCIMA NOVENA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Los pagos de dinero que asuma EL 
amb S.A. E.S.P., en virtud del presente Contrato, están respaldados por el 
correspondiente Registro Presupuestal, así: al rubro ______ y con el número _____ del 
presupuesto de la presente vigencia. VIGESIMA.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la 
Ley o en este instrumento, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes al vencimiento del plazo del Contrato, de conformidad con el siguiente trámite: 
1) Las partes procederán a elaborar el Acta de Liquidación en la que se hará constar una 
relación detallada de todos los pagos que haya efectuado EL amb S.A. E.S.P., por 
concepto de los servicios de consultoría contratados; la relación de los contratos 
adicionales sobre modificaciones del plazo y del valor; la relación de las sanciones, multas 
o Cláusula Penal por incumplimiento si las hubiere; las transacciones y conciliaciones 
sobre controversias suscitadas; las compensaciones e indemnizaciones que se hubieren 
concedido y los valores que resultaren a cargo o a favor de EL INTERVENTOR; 2) 
Presentar  paz y salvo del cumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), debidamente verificados por el Supervisor, de 
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. VIGESIMA PRIMERA. RÉGIMEN 
JURÍDICO.  El presente contrato se rige por el Estatuto interno de contratación del amb 
contenido en el Acuerdo 003 de junio 29 de 2004, las reglas consignadas en los términos 
de referencia, las Normas del Derecho Privado, como son las concernientes al Libro 
Cuarto sobre las obligaciones y los contratos del Código Civil; las del título Primero con 
relación a la cesión de contratos del Código de Comercio y en especial por la Ley 142 de 
1.994 y su modificatoria ley 689 de 2001; en materia de principios y cláusulas 
excepcionales por la ley 80 de 1993 y las Resoluciones pertinentes expedidas por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD  DE EL 
INTERVENTOR.  EL INTERVENTOR será el único responsable de los daños que se 
causen a terceros, en la ejecución del objeto contratado. Este riesgo lo deberá garantizar 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula referente a seguros. EL INTERVENTOR será 
responsable de la conducta de sus empleados, de tipo civil, administrativa o penal, siendo 
de su exclusivo cargo las responsabilidades en que éstos incurran. EL INTERVENTOR 
responderá hasta por culpa leve en la ejecución del objeto contratado, sin menoscabo de 
la  imposición por parte del amb S.A. E.S.P.  a EL INTERVENTOR de las penas a que se 
refiere la Cláusula Décima cuarta del presente contrato. No será responsable de fuerza 
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mayor o caso fortuito, a menos que este haya sobrevenido por su culpa o durante la mora. 
Para estos efectos no se considerará fuerza mayor o caso fortuito la falta de supervisores 
o trabajadores, ineficiencia de éstos o situaciones similares, huelga, disminuciones en el 
ritmo de trabajo o paros. Estará a cargo de EL INTERVENTOR la responsabilidad civil 
frente a terceros. En consecuencia, defenderá, indemnizará y mantendrá libre al amb S.A. 
E.S.P. por toda reclamación, demanda o proceso instaurado por cualquier persona, sea 
por daños o pérdidas de bienes de terceros o por lesiones a terceros, y que surgieren de 
cualquier acto u omisión imputable a EL INTERVENTOR, sus funcionarios, empleados, 
agentes, representantes o subcontratistas. Aún después de la terminación del contrato, 
EL INTERVENTOR continuará obligado a defender e indemnizar al amb S.A. E.S.P.  por 
toda demanda, acción o pretensión, sea que provenga de socios, empleados, agentes, 
funcionarios, proveedores o subcontratistas de EL INTERVENTOR, o de terceros, por 
causas imputables a EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR responderá tanto por la 
calidad de los servicios como por las demás obligaciones contractuales, durante un 
período de tres (3) años contados desde la fecha de recepción definitiva de los servicios 
y deberá corregir los defectos de ejecución que se manifiesten. VIGESIMA TERCERA. 
DOMICILIO CONTRACTUAL. EL INTERVENTOR nacional o extranjero queda sometido 
a la Ley Colombiana y a la jurisdicción de los Tribunales Colombianos. Se tomará la 
Ciudad de Bucaramanga como domicilio contractual para todos los efectos a que hubiese 
lugar. VIGESIMA CUARTA. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. EL 
INTERVENTOR manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad para celebrar el presente contrato, de acuerdo con los términos 
establecidos en la Constitución Política de Colombia, y las leyes colombianas VIGESIMA 
QUINTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Las partes de común acuerdo podrán acordar 
la suspensión del contrato, por el término prudencial que fuere preciso, en aquellos casos 
en que circunstancias especiales, de conveniencia para el buen desenvolvimiento del 
Contrato, así lo ameritaren. VIGESIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO Se 
podrá dar por terminado el presente contrato en los siguientes eventos: 1) Por mutuo 
acuerdo entre las partes; 2) Por incumplimiento de las obligaciones por parte del 
INTERVENTOR. 3) Por declarar EL amb S.A. E.S.P. la terminación unilateral del contrato. 
4) Por el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra.  VIGESIMA SEPTIMA. 
CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las partes contratantes acuerdan que toda 
controversia, diferencia, cuestión, o reclamación resultante de la ejecución, interpretación 
o terminación del contrato, regido por estas condiciones generales o relacionado con él, 
directa o indirectamente y que no pueda ser resuelta de común acuerdo, será resuelta por 
un Tribunal de Arbitramento designado por el Director del Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que se sujetará a las siguientes 
reglas: a) Los árbitros serán elegidos de la lista oficial que por tal efecto lleva el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. b) El Tribunal estará 
integrado por tres (3) árbitros. c) La organización interna del Tribunal se sujetará a los 
reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga d) El Tribunal decidirá en derecho. e) El Tribunal 
funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el 
laudo arbitral que se dicte. VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN. El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este 
instrumento por las partes y autenticación de la firma del INTERVENTOR ante Notario 
Público; pero para iniciar su ejecución se requiere la aprobación de la garantía por parte 
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de EL amb S.A. E.S.P. y en todo caso de la certificación sobre el registro presupuestal. 
Para constancia se firma en Bucaramanga a los  
 
 
 
 
      
Franz Mutis Caballero           El INTERVENTOR   
Gerente de Expansión Estratégica        

 


